



PLAN DE TRABAJO PERI-UNA

ENERO-DICIEMBRE 2011

Eje	Objetivos	Actividades	Fecha de Ejecución												Resp. /Participantes	Requerimientos		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Gestión	Mejorada la visibilidad de las bases de datos PERii en la web de CENIDA	Validación de enlaces de base de datos PERii			2 3 2 4												Equipo PERii (Dilma, Guillermo, Ernesto, Ruth Velia)	
		Elaborar formatos para evaluación y seguimiento al entrenamiento del uso de las bases de datos PERii															Equipo PERii	

Eje	Objetivos	Actividades	Fecha de Ejecución												Resp. /Participantes	Requerimientos	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
		Reunión coordinada con CENIDA para analizar y proponer cambios en la WEB				1ª.										Ernesto – Equipo CENIDA	
		Implementar los cambios sugeridos a la Web				2ª.										Ernesto	
		Gestión y coordinación con autoridades pertinentes (Vice-rectoría, FACULTADES, Sedes regionales) para aprobar la planificación de la ejecución de los talleres				4ª.										Dirección	
		Incorporado el programa ALFIN														Guillermo	

Eje	Objetivos	Actividades	Fecha de Ejecución											Resp. /Participantes	Requerimientos		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N			D	
		Elaborar material promocional (Banner, Volantes, Rótulos de estrategias de búsquedas..)															
		Inauguración de Sala PERii															
		Elaboración de vallas fijas publicitarias de las bases de datos científicas															
		Incorporar dentro de la programación radio maíz e INFOXILONEM DE TV UNA un espacio para el programa CONECTATE CON TU BIBLIOTECA															Dilma y Ruth Velia

